
DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
De
LAJE



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

EXTRATO DE ADITIVO LVENY



EXTRATO DE ADITIVO LVENY



**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2022
PROTOCOLO Nº 4095/2022
CONTRATO 119/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE LAJE**, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.492/0001-04, com sede na Praça Raimundo Jose de Almeida nº 01, Município de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito **KLEDSON DUARTE MOTA**, brasileiro, casado, enfermeiro, portador do CPF (MF) nº 818.891.945-49.

CONTRATADA: Empresa **LVENY CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. **34.524.213/0001-34**, neste ato representado na forma do seu Contrato Social, pelo Sr. **ELIAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de documento de identidade nº. 12.894.971-68 SSP/BA e CPF nº 013.580.355-12.

Objeto: Concessão de reajuste do **Contrato nº 119/2020**, através da aplicação da variação do ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC) do CONTRATO Nº 119/2020, no percentual de 14,2415%, referente ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2021 e a prorrogação de prazo de vigência para conclusão da obra contratada.

Percentual de modificação: 6,73% do valor do contrato atualizado (R\$ 27.627,66)

Vigência: 31/12/2022

Fundamento legal: Tomada de Preço nº 001/2020 e das Cláusula Décima Segunda, Contrato nº 119/2020 e no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e § 1º e art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93

Assinatura: 15 de Junho de 2022

Laje - BA, 15 de Junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
KLEDSON DUARTE MOTA
Prefeito Municipal