DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal De LAJE

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO
EXTRATO DE ADITIVO .....

EXTRATO DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE VALOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2023
PROTOCOLO Nº 1173/2023
CONTRATO 119/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE LAJE**, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.492/0001-04, com sede na Praça Raimundo Jose de Almeida nº 01, Município de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito **KLEDSON DUARTE MOTA**, brasileiro, casado, enfermeiro, portador do CPF (MF) nº 818.891.945-49.

CONTRATADA: Empresa **LVENY CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº. 34.524.213/0001-34,** neste ato representado na forma do seu Contrato Social, pelo Sr. **ELIAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR,** brasileiro, solteiro, empresário, portador de documento de identidade nº. 12.894.971-68 SSP/BA e CPF nº 013.580.355-12**.**

Objeto: **Solicitação de 7,17486% acrescentado ao valor inicial do Contrato nº 119/2020, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural.**

Valor total do contrato: R$ 497.143,48 (quatrocentos e noventa e sete mil cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos)
Vigência: 30/06/2023

Fundamento legal: Art. 65, Parágrafo 8º da Lei nº.8.666/93 e posteriores alterações.

Assinatura: 09 de março de 2023

Laje - BA, 09 de março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
KLEDSON DUARTE MOTA
Prefeito Municipal