

---

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*De*  
**LAJE**

---



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090-2022 .....



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090-2022**



**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2022**

**Contratante:** O Município de Laje - Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.825.492/0001-04, situada à Praça Raimundo Jose de Almeida nº 01, neste ato representada pelo seu titular Sr. **KLEDSON DUARTE MOTA**, Brasileiro, Casado, maior, inscrito no CPF sob número 818.891.945-49, residente e domiciliado na Rua João Pessoa, s/nº - Centro - Laje - Bahia, CEP: 45.490-000.

**Contratada:** **MULTICOM CONSTRUÇÕES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 10.173.171/0001-76, Inscrição Estadual nº. 077.705.052, com sede à Fazenda Areia Amem, BR 420, Zona Rural, Laje - Bahia, CEP 45.490-000.

**Objeto:** Acréscimo de 21,1771% ao valor do contrato inicial nº 090/2022 cujo objeto é **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - Hospital Vereador Ranulfo José de Almeida, no Município de Laje-BA**, através da Prefeitura Municipal de Laje e Secretaria Municipal de Saúde, referente ao TOMADA DE PREÇO 001/2022.

**VALOR DA ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO):** R\$ 210.768,49 (duzentos e dez mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme Planilha Orçamentária

**Fundamento legal:** 65, inciso I, alínea b, § 1º, da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima, item 10.1 do contrato.

**Vigência:** 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias.

Laje - BA, 08 de maio de 2024

**Prefeitura Municipal de Laje**  
**KLEDSON DUARTE MOTA**  
Prefeito Municipal

**HUMBERTO BARRETO PEREIRA**  
Secretário Municipal de Saúde  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**